

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Maret
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URISAN KEBUDAYAAN	161.650.500	3,35	3,35	0	5.411.000	3,35	5.387.000	3,33	0,02							
1.1	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	161.650.500	3,35	3,35	0	5.411.000	3,35	5.387.000	3,33	0,02							
1.1.1	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	161.650.500	3,35	3,35	0	5.411.000	3,35	5.387.000	3,33	0,02		DIY	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM - Bagian Rekayasa Perkeonomian	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan (DPA SIPD) : 0 Desa dari 30 Desa Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya : 0 dokumen dari 1 dokumen Penetapan Desa Mandiri Budaya : 0,3 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan Seleksi dan Penilaian Paparan Rancangan Rencana Program/Kegiatan Bakal Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024 selama 4 hari oleh 18 kalurahan. 2. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Penilaian & Money DMB dengan untuk melakukan pencermatan hasil paparan dan desk bakal calon DMB Tahun 2024. 3. Melakukan rekapitulasi penilaian paparan dan desk bakal calon DMB Tahun 2024. Faktor Penghambat: Pekerjaan fisik sudah dilaksanakan sejak bulan Januari dan Februari 2024 namun SPJ dilakukan pada bulan Maret 2024. Faktor Pendukung: Terdapat efisiensi/saving keuangan sebesar Rp 24.000 dengan rincian sebagai berikut: 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK sebesar Rp 12.000 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp 12.000		
2	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URISAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	396.276.800	43,41	43,41	0	163.439.000	41,24	146.737.889	37,03	4,21							
2.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.681.000	64,28	64,28	0	8.149.750	64,27	8.146.250	64,24	0,03							
2.1.1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.940.000	78,45	78,45	0	4.658.750	78,43	4.658.750	78,43	0		Biro Administrasi Perkeonomian dan SDA Setda DIY	Bagian Rekayasa Perkeonomian - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : dokumen dari 3 dokumen Renja : dokumen dari 1 dokumen Renja Perubahan : Dokumen dari 1 Dokumen ROPK : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan data pendukung penyusunan draft awal renja 2. Tersedianya data penyusunan ROPK 3. Terlaksananya forum opd 4. Belanja ATK 5. Rapat Faktor Penghambat: tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Tersedianya data pendukung 2. SDM yang solid 3. Koordinasi yang baik dengan Bappeda dan OPD terkait		
2.1.2	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.570.000	2,73	2,73	0	70.000	2,72	70.000	2,72	0		Biro Administrasi Perkeonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	Bagian Rekayasa Perkeonomian - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen DPA Tahun 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen DPPA Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen RKA Tahun 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya bahan dan materi untuk penyusunan RKA Tahun 2025 2. Tersedianya bahan dan materi untuk penyusunan RKA Pergeseran 2024 Faktor Penghambat: tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Tersedianya data pendukung 2. SDM yang solid		
2.1.3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.171.000	82,03	82,03	0	3.421.000	82,02	3.417.500	81,93	0,09		Biro Administrasi Perkeonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	Bagian Rekayasa Perkeonomian - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 3 Laporan Konsep/Bahan LKPJ : Laporan dari 1 Laporan Konsep/Bahan LPPD : Laporan dari 1 Laporan Laporan LKJIP : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya LKPJ 2. Tersusunnya LPPD 3. Tersusunnya LKJIP 4. Rapat Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti		

